
□設計と工事のプロセス（一般的な戸建住宅の場合）
業務内容 設計料等御支払時期

面 談

・敷地調査
　法規に関する調査

事務所概要説明
過去の作品紹介
御要望のヒアリング

プレゼンテーション 図面・模型・パース
その他資料など

取り止めキャンセルの場合

無報酬

設計契約 (建築士法第5章第25条による法的契約)
契約時10%

打ち合わせ 数回の打ち合わせ
基本設計図の作成
模型などの検討資料の作成

基本設計終了時20%

実施設計図作成 基本設計図をもとに工事用図面の作成

実施設計図説明
各部の仕様の説明

確認申請 確認申請図作成
申請提出・その他申請
建築許可を取得

見　積 施工業者選定の助言
施工業者への見積依頼

見積調整

工事契約

見積のチェック
金額調整
減額案の作成

施工者の決定

建築主と施工業者の契約
（設計事務所は立ち会い）

実施設計終了時40%

工事着工 既存建築物解体
地鎮祭

上 棟 骨組の完成
上棟式

担当者による現場監理
・現場との協議・検討
・工事工程管理 上棟時15%

竣 工 竣工検査
竣工写真撮影
見学会

完 成

※上記は，あくまでも目安です．規模や用途等の諸条件によって異なる場合があります．
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